

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #111

テスト_結合0

2025/03/01 00:00 - 川名 真里

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/19
優先度:	通常	期日:	2025/06/01
担当者:	宮本 吉之助	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	3.00時間
対象バージョン:	サイトデザイン	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	3
作業難易度:	10		
説明			
子チケット:			
サポート # 112: 設計_テスト00			新規
サポート # 113: 設計_テスト01			新規
関連するチケット:			
次のチケットに後続 (3日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #156: テスト_結合2			新規 2025/02/23 2025/02/26