

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #126

設計_DB3

2025/03/01 00:00 - 未永 文

ステータス:	新規	開始日:	2025/03/03
優先度:	通常	期日:	2025/03/06
担当者:	林 美琴	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	7.00時間
対象バージョン:	機能の実装	作業時間:	7.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	7	スクリーンショット:	
ポイント:	3	ログファイル:	
説明			
子チケット:			
バグ # 127: テスト_シナリオ消化30			終了
バグ # 128: テスト_シナリオ消化31			終了