

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #165

バグ_画面レイアウト2

2025/04/01 00:00 - 米田 雛子

ステータス:	終了	開始日:	2025/03/30
優先度:	通常	期日:	2025/04/02
担当者:	安井 久雄	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	6.00時間
対象バージョン:	機能の実装	作業時間:	4.00時間
コメント:		ポイント:	5
作業難易度:	2		
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに先行 (3日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #120: テスト_シナリオ作成2 終了			
次のチケットに先行 (2日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #121: 設計_DB3 新規			
		2025/04/07	2025/04/11
		2025/04/07	2025/04/08

履歴

#1 - 2025/04/02 00:00 -

- ステータス を 新規 から 終了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更