

# ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #172

## 設計\_DB3

2025/04/01 00:00 - 安井 久雄

ステータス:	新規	開始日:	2025/02/25
優先度:	通常	期日:	2025/02/28
担当者:	川名 真里	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.00時間
対象バージョン:	サイトデザイン	作業時間:	11.00時間
コメント:		ポイント:	1
作業難易度:	2		
<b>説明</b>			
<b>子チケット:</b>			
サポート # 173: テスト_シナリオ消化30			終了
サポート # 174: バグ_画面レイアウト31			終了
<b>関連するチケット:</b>			
次のチケットに後続 (2日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #215: テスト_シナリオ作成2 新規			2025/02/19 2025/02/22