

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #215

テスト_シナリオ作成2

2025/05/01 00:00 - 平岡 厚吉

ステータス:	新規	開始日:	2025/02/19
優先度:	通常	期日:	2025/02/22
担当者:	水口 崇	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:	サイトデザイン	作業時間:	10.00時間
コメント:		ポイント:	9
作業難易度:	5		
説明			
子チケット:			
サポート # 216: バグ_画面レイアウト20			終了
サポート # 217: 設計_画面21			終了
関連するチケット:			
次のチケットに先行 (3日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #129: テスト_結合2			新規 2025/02/26 2025/02/27
次のチケットに先行 (2日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #172: 設計_DB3			新規 2025/02/25 2025/02/28