

メニュー画面の実装

2025/06/09 18:05 - 平岡 厚吉

ステータス:	進行中	開始日:	2025/05/09
優先度:	通常	期日:	2025/05/19
担当者:	末永 文	進捗率:	70%
カテゴリ:	プロジェクト管理	予定工数:	3.00時間
対象バージョン:	第1リリース	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	3
作業難易度:	3		
説明			

履歴

#1 - 2025/06/09 18:05 -

- ステータスを *新規* から *進行中* に変更

進捗半分ぐらいですが期日まで間に合いそうにありません