

メニュー画面の実装

2025/04/25 18:04 - 米田 雛子

ステータス:	進行中	開始日:	2025/03/25
優先度:	通常	期日:	2025/04/02
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	50%
カテゴリ:	プロジェクト管理	予定工数:	5.00時間
対象バージョン:	第1リリース	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	10
作業難易度:	10		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/01 00:00 -

- ステータス を 新規 から 進行中 に変更

進捗半分ぐらいですが期日まで間に合いそうにありません