

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #81

設計_画面8

2025/02/01 00:00 - 未永 文

ステータス:	新規	開始日:	2025/02/16
優先度:	通常	期日:	2025/02/19
担当者:	林 美琴	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:		作業時間:	18.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	7	スクリーンショット:	
ポイント:	1	ログファイル:	
説明			
子チケット:			
バグ # 82: バグ_2025-02-010			終了
バグ # 83: バグ_2025-02-011			終了