

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #86

バグ # 84 (新規): 設計_画面0

テスト_結合01

2025/02/01 00:00 - 水口 崇

ステータス:	終了	開始日:	2025/02/17
優先度:	通常	期日:	2025/02/20
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	6.00時間
対象バージョン:		作業時間:	3.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	5	スクリーンショット:	
ポイント:	6	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/02/20 00:00 -

- ステータスを新規から終了に変更

- 進捗率を0から100に変更