

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #92

テスト_シナリオ作成4

2025/02/01 00:00 - 水口 崇

ステータス:	終了	開始日:	2025/04/14
優先度:	通常	期日:	2025/04/17
担当者:	水口 崇	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.00時間
対象バージョン:	機能の実装	作業時間:	6.00時間
コメント:		ポイント:	4
作業難易度:	5		

説明

関連するチケット:

次のチケットに後続 (2日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #87: テスト_結合1	新規	2025/04/08	2025/04/10
次のチケットに先行 (2日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #123: 設計_テスト2	新規	2025/05/12	2025/05/15
次のチケットに後続 (1日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #203: 設計_DB0	終了	2025/03/26	2025/03/29

履歴

- #1 - 2025/04/17 00:00 -
- ステータス を 新規 から 終了 に変更
 - 進捗率 を 0 から 100 に変更