行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1730

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 14.0

2025/04/25 18:02 - 平岡 厚吉

ステータス:	新規	**開始日:**	2025/05/12
優先度:	通常	**期日:**	2025/05/15
担当者:	水口 崇	**進捗率:**	0%
カテゴリ:		**予定工数:**	1.62時間
対象バージョン:		**作業時間:**	0.00時間
コメント:		**工程:**	
作業難易度:	8	**スクリーンショット:**	
ポイント:	7	**ログファイル:**	

説明