行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #1947

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 33.8

2025/04/25 18:02 - 安西 博満

ステータス:	新規	**開始日:**	2025/04/23
優先度:	通常	**期日:**	2025/04/26
担当者:	林 美琴	**進捗率:**	100%
カテゴリ:		**予定工数:**	1.57時間
対象バージョン:		**作業時間:**	1.46時間
コメント:		**ポイント:**	1
作業難易度:	9		

説明

履歴

#1 - 2025/04/23 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 0 から 57 に変更

#2 - 2025/04/24 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 57 から 99 に変更

#3 - 2025/04/25 00:00 - 林 美琴

- 進捗率 を 99 から 100 に変更