新規事業アプリの開発(LRM1) - バグ #851

新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 56.1

2025/04/25 18:01 - 宮本 吉之助

ステータス:	新規	**開始日:**	2025/03/31
優先度:	通常	**期日:**	2025/04/03
担当者:	宮本 吉之助	**進捗率:**	100%
カテゴリ:		**予定工数:**	1.80時間
対象バージョン:		**作業時間:**	1.78時間
コメント:		**工程:**	
作業難易度:	1	**スクリーンショット:**	
ポイント:	7	**ログファイル:**	

説明

履歴

#1 - 2025/03/31 00:00 - 宮本 吉之助

- 進捗率 を 0 から 43 に変更

#2 - 2025/04/01 00:00 - 宮本 吉之助

- 進捗率 を 43 から 90 に変更

#3 - 2025/04/02 00:00 - 宮本 吉之助

- 進捗率 を 90 から 99 に変更

#4 - 2025/04/03 00:00 - 宮本 吉之助

- 進捗率 を 99 から 100 に変更