

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2495	SUB_PROJECT_01	機能	新規	通常	10	水口 崇	2025/04/25 18:05
2494	TEST02	機能	新規	通常	9	水口 崇	2025/04/25 18:05
2493	TEST02	機能	新規	通常	8	水口 崇	2025/04/25 18:05
2492	TEST02	機能	新規	通常	7	水口 崇	2025/04/25 18:05
2491	TEST02	機能	新規	通常	6	水口 崇	2025/04/25 18:05
2490	TEST02	機能	新規	通常	5	水口 崇	2025/04/25 18:05
2489	TEST02	機能	新規	通常	4	水口 崇	2025/04/25 18:05
2488	TEST02	機能	新規	通常	3	水口 崇	2025/04/25 18:05
2487	TEST02	機能	新規	通常	2	水口 崇	2025/04/25 18:05
2486	TEST02	機能	新規	通常	1	水口 崇	2025/04/25 18:05
2485	TEST01	機能	新規	通常	10	水口 崇	2025/04/25 18:05
2484	TEST01	機能	新規	通常	9	水口 崇	2025/04/25 18:05
2483	TEST01	機能	新規	通常	8	水口 崇	2025/04/25 18:05
2482	TEST01	機能	新規	通常	7	水口 崇	2025/04/25 18:05
2481	TEST01	機能	新規	通常	6	水口 崇	2025/04/25 18:05
2480	TEST01	機能	新規	通常	5	水口 崇	2025/04/25 18:05
2479	TEST01	機能	新規	通常	4	水口 崇	2025/04/25 18:05
2478	TEST01	機能	新規	通常	3	水口 崇	2025/04/25 18:05
2477	TEST01	機能	新規	通常	2	水口 崇	2025/04/25 18:05
2476	TEST01	機能	新規	通常	1	水口 崇	2025/04/25 18:05
2459	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 孫タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2447	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 孫タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2439	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2417	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2408	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2406	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2400	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2391	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2358	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 孫タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2354	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2344	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2342	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ ひ孫タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2339	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2335	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2327	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	水口 崇	2025/04/25 18:05
2326	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	先行リリース	水口 崇	2025/04/25 18:05
2306	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット更新画面の結合テスト	水口 崇	2025/04/25 18:05
2298	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット編集画面の結合テスト	水口 崇	2025/04/25 18:04
2274	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	共通機能の結合テスト	水口 崇	2025/04/25 18:04
2271	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	共通機能の単体テスト	水口 崇	2025/04/25 18:04
2266	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	セキュリティ方針	水口 崇	2025/04/25 18:04
2247	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 61.0	水口 崇	2025/04/25 18:04
2236	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 60.0	水口 崇	2025/04/25 18:04
2225	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 59.0	水口 崇	2025/04/25 18:04
2214	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 58.0	水口 崇	2025/04/25 18:04
2203	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 57.0	水口 崇	2025/04/25 18:04
2192	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 56.0	水口 崇	2025/04/25 18:04
2181	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 55.0	水口 崇	2025/04/25 18:04
2170	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 54.0	水口 崇	2025/04/25 18:04
2159	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 53.0	水口 崇	2025/04/25 18:04
2148	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 52.0	水口 崇	2025/04/25 18:04
2137	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 51.0	水口 崇	2025/04/25 18:04
2126	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 50.0	水口 崇	2025/04/25 18:04
2115	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 49.0	水口 崇	2025/04/25 18:04
2104	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 48.0	水口 崇	2025/04/25 18:04
2093	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 47.0	水口 崇	2025/04/25 18:04
2082	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 46.0	水口 崇	2025/04/25 18:04
2071	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 45.0	水口 崇	2025/04/25 18:04
2060	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 44.0	水口 崇	2025/04/25 18:04
2049	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 43.0	水口 崇	2025/04/25 18:04
2038	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 42.0	水口 崇	2025/04/25 18:04
2027	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 41.0	水口 崇	2025/04/25 18:04
2016	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 40.0	水口 崇	2025/04/25 18:04
2005	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 39.0	水口 崇	2025/04/25 18:04

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
542	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 28.0	水口 崇	2025/04/25 18:03
531	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 27.0	水口 崇	2025/04/25 18:03
520	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 26.0	水口 崇	2025/04/25 18:03
509	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 25.0	水口 崇	2025/04/25 18:03
498	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 24.0	水口 崇	2025/04/25 18:03
487	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 23.0	水口 崇	2025/04/25 18:03
476	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 22.0	水口 崇	2025/04/25 18:03
465	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 21.0	水口 崇	2025/04/25 18:03
454	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 20.0	水口 崇	2025/04/25 18:03
443	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 19.0	水口 崇	2025/04/25 18:03
432	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 18.0	水口 崇	2025/04/25 18:03
421	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 17.0	水口 崇	2025/04/25 18:03
410	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 16.0	水口 崇	2025/04/25 18:03
399	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 15.0	水口 崇	2025/04/25 18:03
388	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 14.0	水口 崇	2025/04/25 18:03
377	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 13.0	水口 崇	2025/04/25 18:03
366	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 12.0	水口 崇	2025/04/25 18:03
355	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 11.0	水口 崇	2025/04/25 18:03
344	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 10.0	水口 崇	2025/04/25 18:03
333	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 9.0	水口 崇	2025/04/25 18:03
322	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 8.0	水口 崇	2025/04/25 18:03
311	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 7.0	水口 崇	2025/04/25 18:03
300	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 6.0	水口 崇	2025/04/25 18:03
289	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 5.0	水口 崇	2025/04/25 18:02
278	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 4.0	水口 崇	2025/04/25 18:02
267	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 3.0	水口 崇	2025/04/25 18:02
256	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 2.0	水口 崇	2025/04/25 18:02
245	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 1.0	水口 崇	2025/04/25 18:02
212	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	サポート	新規	通常	テスト_シナリオ作成4	水口 崇	2025/04/25 18:01
135	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	機能	新規	通常	テスト_シナリオ消化3	水口 崇	2025/04/25 18:01
102	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	サポート	新規	通常	設計_DB5	水口 崇	2025/04/25 18:01
95	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	機能	新規	通常	テスト_シナリオ作成1	水口 崇	2025/04/25 18:01
73	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	機能	新規	通常	テスト_シナリオ作成0	水口 崇	2025/04/25 18:01

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
50	行政アプリの開発(Critical Path)	バグ	新規	通常	クリティカルパス タスク 21	水口 崇	2025/04/25 18:00
43	行政アプリの開発(Critical Path)	バグ	進行中	通常	クリティカルパス タスク 6	水口 崇	2025/04/25 18:00
41	行政アプリの開発(Critical Path)	バグ	新規	通常	クリティカルパス タスク 27	水口 崇	2025/04/25 18:00
26	行政アプリの開発(Critical Path)	バグ	進行中	通常	クリティカルパス タスク 0	水口 崇	2025/04/25 18:00
21	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	クリティカルパス タスク 18	水口 崇	2025/04/25 18:00
6	行政アプリの開発(Critical Path)	サポート	新規	通常	クリティカルパス タスク 21	水口 崇	2025/04/25 18:00