

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2466	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	宮本 吉之助	2025/04/25 18:05
2457	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	宮本 吉之助	2025/04/25 18:05
2425	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	宮本 吉之助	2025/04/25 18:05
2402	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 孫タスク	宮本 吉之助	2025/04/25 18:05
2401	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	宮本 吉之助	2025/04/25 18:05
2398	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	宮本 吉之助	2025/04/25 18:05
2388	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	宮本 吉之助	2025/04/25 18:05
2373	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	宮本 吉之助	2025/04/25 18:05
2366	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	宮本 吉之助	2025/04/25 18:05
2312	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	宮本 吉之助	2025/04/25 18:05
2299	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	宮本 吉之助	2025/04/25 18:04
2290	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット一覧画面の結合テスト	宮本 吉之助	2025/04/25 18:04
2248	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 61.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:04
2237	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 60.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:04
2226	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 59.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:04
2215	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 58.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:04
2204	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 57.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:04
2193	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 56.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:04
2182	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 55.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:04
2171	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 54.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:04
2160	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 53.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:04
2149	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 52.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:04
2138	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 51.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:04
2127	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 50.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:04
2116	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 49.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:04
2105	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 48.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:04
2094	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 47.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:04
2083	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 46.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:04
2072	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 45.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:04
2061	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 44.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:04
2050	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 43.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:04

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
587	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 32.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
576	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 31.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
565	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 30.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
554	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 29.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
543	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 28.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
532	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 27.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
521	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 26.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
510	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 25.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
499	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 24.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
488	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 23.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
477	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 22.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
466	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 21.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
455	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 20.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
444	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 19.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
433	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 18.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
422	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 17.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
411	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 16.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
400	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 15.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
389	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 14.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
378	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 13.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
367	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 12.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
356	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 11.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
345	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 10.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
334	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 9.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
323	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 8.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
312	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 7.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
301	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 6.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
290	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 5.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:03
279	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 4.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:02
268	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 3.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:02
257	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 2.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:02
246	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 1.1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:02
210	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	バグ	新規	通常	バグ_画面レイアウト3	宮本 吉之助	2025/04/25 18:01

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
207	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	機能	新規	通常	テスト_シナリオ作成2	宮本 吉之助	2025/04/25 18:01
169	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	機能	新規	通常	テスト_シナリオ作成2	宮本 吉之助	2025/04/25 18:01
162	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	機能	新規	通常	バグ_モジュール4	宮本 吉之助	2025/04/25 18:01
121	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	バグ	新規	通常	設計_DB1	宮本 吉之助	2025/04/25 18:01
111	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	サポート	新規	通常	テスト_結合0	宮本 吉之助	2025/04/25 18:01
66	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	機能	新規	通常	バグ_モジュール7	宮本 吉之助	2025/04/25 18:00
52	行政アプリの開発(Critical Path)	サポート	新規	通常	クリティカルパス タスク 27	宮本 吉之助	2025/04/25 18:00
37	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	クリティカルパス タスク 18	宮本 吉之助	2025/04/25 18:00
8	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	新規	通常	クリティカルパス タスク 33	宮本 吉之助	2025/04/25 18:00