

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2464	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	川名 真里	2025/06/12 18:05
2440	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	川名 真里	2025/06/12 18:05
2434	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	川名 真里	2025/06/12 18:05
2425	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	川名 真里	2025/06/12 18:05
2424	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ ひ孫タスク	川名 真里	2025/06/12 18:05
2421	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	川名 真里	2025/06/12 18:05
2401	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	川名 真里	2025/06/12 18:05
2391	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	川名 真里	2025/06/12 18:05
2388	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	川名 真里	2025/06/12 18:05
2366	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	川名 真里	2025/06/12 18:05
2359	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	川名 真里	2025/06/12 18:05
2322	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット削除画面の結合テスト	川名 真里	2025/06/12 18:05
2314	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット更新画面の結合テスト	川名 真里	2025/06/12 18:05
2300	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	結合テスト	川名 真里	2025/06/12 18:05
2285	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	メニュー画面の設計	川名 真里	2025/06/12 18:05
2282	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	共通機能の結合テスト	川名 真里	2025/06/12 18:05
2271	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	外部システム連携	川名 真里	2025/06/12 18:05
2269	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	クラウドの構想	川名 真里	2025/06/12 18:05
2257	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 61.2	川名 真里	2025/06/12 18:05
2246	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 60.2	川名 真里	2025/06/12 18:04
2235	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 59.2	川名 真里	2025/06/12 18:04
2224	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 58.2	川名 真里	2025/06/12 18:04
2213	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 57.2	川名 真里	2025/06/12 18:04
2202	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 56.2	川名 真里	2025/06/12 18:04
2191	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 55.2	川名 真里	2025/06/12 18:04
2180	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 54.2	川名 真里	2025/06/12 18:04
2169	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 53.2	川名 真里	2025/06/12 18:04
2158	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 52.2	川名 真里	2025/06/12 18:04
2147	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 51.2	川名 真里	2025/06/12 18:04
2136	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 50.2	川名 真里	2025/06/12 18:04
2125	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 49.2	川名 真里	2025/06/12 18:04

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
299	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 5.2	川名 真里	2025/06/12 18:03
288	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 4.2	川名 真里	2025/06/12 18:03
277	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 3.2	川名 真里	2025/06/12 18:03
266	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 2.2	川名 真里	2025/06/12 18:03
255	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 1.2	川名 真里	2025/06/12 18:03
206	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	サポート	新規	通常	設計_テスト8	川名 真里	2025/06/12 18:01
198	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	サポート	新規	通常	設計_DB5	川名 真里	2025/06/12 18:01
175	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	バグ	新規	通常	バグ_画面レイアウト4	川名 真里	2025/06/12 18:01
172	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	サポート	新規	通常	設計_DB3	川名 真里	2025/06/12 18:01
61	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	新規	通常	クリティカルパス タスク 27	川名 真里	2025/06/12 18:00
52	行政アプリの開発(Critical Path)	バグ	進行中	通常	クリティカルパス タスク 9	川名 真里	2025/06/12 18:00
46	行政アプリの開発(Critical Path)	バグ	新規	通常	クリティカルパス タスク 30	川名 真里	2025/06/12 18:00
40	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	クリティカルパス タスク 15	川名 真里	2025/06/12 18:00
35	行政アプリの開発(Critical Path)	バグ	進行中	通常	クリティカルパス タスク 9	川名 真里	2025/06/12 18:00
29	行政アプリの開発(Critical Path)	サポート	新規	通常	クリティカルパス タスク 30	川名 真里	2025/06/12 18:00
16	行政アプリの開発(Critical Path)	サポート	進行中	通常	クリティカルパス タスク 9	川名 真里	2025/06/12 18:00
15	行政アプリの開発(Critical Path)	サポート	進行中	通常	クリティカルパス タスク 9	川名 真里	2025/06/12 18:00
3	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	クリティカルパス タスク 9	川名 真里	2025/06/12 18:00