

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2463	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	平岡 厚吉	2025/04/25 18:05
2455	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	平岡 厚吉	2025/04/25 18:05
2451	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	平岡 厚吉	2025/04/25 18:05
2436	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	平岡 厚吉	2025/04/25 18:05
2433	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	平岡 厚吉	2025/04/25 18:05
2394	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 孫タスク	平岡 厚吉	2025/04/25 18:05
2385	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	平岡 厚吉	2025/04/25 18:05
2368	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	平岡 厚吉	2025/04/25 18:05
2343	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	平岡 厚吉	2025/04/25 18:05
2336	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク	平岡 厚吉	2025/04/25 18:05
2330	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	平岡 厚吉	2025/04/25 18:05
2295	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット編集画面の単体テスト	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04
2283	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04
2278	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	メニュー画面の実装	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04
2270	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	共通機能の実装	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04
2262	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	サポート範囲の決定	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04
2250	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 61.3	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04
2239	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 60.3	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04
2228	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 59.3	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04
2217	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 58.3	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04
2206	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 57.3	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04
2195	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 56.3	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04
2184	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 55.3	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04
2173	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 54.3	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04
2162	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 53.3	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04
2151	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 52.3	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04
2140	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 51.3	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04
2129	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 50.3	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04
2118	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 49.3	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04
2107	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 48.3	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04
2096	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 47.3	平岡 厚吉	2025/04/25 18:04

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
270	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 3.3	平岡 厚吉	2025/04/25 18:02
259	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 2.3	平岡 厚吉	2025/04/25 18:02
248	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 1.3	平岡 厚吉	2025/04/25 18:02
195	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	機能	新規	通常	バグ_モジュール1	平岡 厚吉	2025/04/25 18:01
186	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	バグ	新規	通常	バグ_モジュール7	平岡 厚吉	2025/04/25 18:01
153	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	バグ	新規	通常	設計_DB0	平岡 厚吉	2025/04/25 18:01
131	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	機能	新規	通常	テスト_シナリオ作成0	平岡 厚吉	2025/04/25 18:01
100	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	機能	新規	通常	テスト_シナリオ作成4	平岡 厚吉	2025/04/25 18:01
23	行政アプリの開発(Critical Path)	バグ	新規	通常	クリティカルパス タスク 27	平岡 厚吉	2025/04/25 18:00
18	行政アプリの開発(Critical Path)	サポート	進行中	通常	クリティカルパス タスク 15	平岡 厚吉	2025/04/25 18:00
5	行政アプリの開発(Critical Path)	バグ	進行中	通常	クリティカルパス タスク 18	平岡 厚吉	2025/04/25 18:00