

## チケット

| #    | プロジェクト               | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名                          | 担当者   | 更新日              |
|------|----------------------|-------|-------|-----|-----------------------------|-------|------------------|
| 2453 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート  | 新規    | 通常  | プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク        | 安西 博満 | 2025/04/25 18:05 |
| 2445 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能    | 新規    | 通常  | プラグイン開発 第3フェーズ 孫タスク         | 安西 博満 | 2025/04/25 18:05 |
| 2409 | Redmineプラグインの開発(LGC) | タスク   | 新規    | 通常  | プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク        | 安西 博満 | 2025/04/25 18:05 |
| 2346 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート  | 新規    | 通常  | プラグイン開発 第2フェーズ タスク          | 安西 博満 | 2025/04/25 18:05 |
| 2341 | Redmineプラグインの開発(LGC) | サポート  | 新規    | 通常  | プラグイン開発 第2フェーズ 孫タスク         | 安西 博満 | 2025/04/25 18:05 |
| 2340 | Redmineプラグインの開発(LGC) | タスク   | 新規    | 通常  | プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク         | 安西 博満 | 2025/04/25 18:05 |
| 2317 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能    | 進行中   | 通常  | ツールチップの詳細設計                 | 安西 博満 | 2025/04/25 18:05 |
| 2314 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能    | 進行中   | 通常  | チケット削除画面の結合テスト              | 安西 博満 | 2025/04/25 18:05 |
| 2308 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能    | 新規    | 通常  | 結合テスト                       | 安西 博満 | 2025/04/25 18:05 |
| 2307 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能    | 新規    | 通常  | テスト仕様書作成                    | 安西 博満 | 2025/04/25 18:05 |
| 2303 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能    | 進行中   | 通常  | チケット更新画面の単体テスト              | 安西 博満 | 2025/04/25 18:05 |
| 2297 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能    | 新規    | 通常  | 単体テスト                       | 安西 博満 | 2025/04/25 18:04 |
| 2291 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能    | 新規    | 通常  | テスト仕様書作成                    | 安西 博満 | 2025/04/25 18:04 |
| 2282 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能    | 進行中   | 通常  | メニュー画面の結合テスト                | 安西 博満 | 2025/04/25 18:04 |
| 2279 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能    | 進行中   | 通常  | メニュー画面の単体テスト                | 安西 博満 | 2025/04/25 18:04 |
| 2277 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能    | 進行中   | 通常  | メニュー画面の設計                   | 安西 博満 | 2025/04/25 18:04 |
| 2267 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能    | 進行中   | 通常  | 共通機能の設計                     | 安西 博満 | 2025/04/25 18:04 |
| 2264 | Redmineプラグインの開発(LGC) | 機能    | 新規    | 通常  | データベース設計                    | 安西 博満 | 2025/04/25 18:04 |
| 2251 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)   | サポート  | 新規    | 通常  | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 61.4 | 安西 博満 | 2025/04/25 18:04 |
| 2240 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)   | 機能    | 新規    | 通常  | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 60.4 | 安西 博満 | 2025/04/25 18:04 |
| 2229 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)   | サポート  | 新規    | 通常  | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 59.4 | 安西 博満 | 2025/04/25 18:04 |
| 2218 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)   | バグ    | 新規    | 通常  | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 58.4 | 安西 博満 | 2025/04/25 18:04 |
| 2207 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)   | 機能    | 新規    | 通常  | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 57.4 | 安西 博満 | 2025/04/25 18:04 |
| 2196 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)   | 機能    | 新規    | 通常  | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 56.4 | 安西 博満 | 2025/04/25 18:04 |
| 2185 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)   | サポート  | 新規    | 通常  | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 55.4 | 安西 博満 | 2025/04/25 18:04 |
| 2174 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)   | 機能    | 新規    | 通常  | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 54.4 | 安西 博満 | 2025/04/25 18:04 |
| 2163 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)   | 機能    | 新規    | 通常  | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 53.4 | 安西 博満 | 2025/04/25 18:04 |
| 2152 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)   | 機能    | 新規    | 通常  | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 52.4 | 安西 博満 | 2025/04/25 18:04 |
| 2141 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)   | バグ    | 新規    | 通常  | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 51.4 | 安西 博満 | 2025/04/25 18:04 |
| 2130 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)   | 機能    | 新規    | 通常  | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 50.4 | 安西 博満 | 2025/04/25 18:04 |
| 2119 | 行政ポータルサイトの改良(LRM3)   | バグ    | 新規    | 通常  | 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 49.4 | 安西 博満 | 2025/04/25 18:04 |











| #   | プロジェクト                  | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名                       | 担当者   | 更新日              |
|-----|-------------------------|-------|-------|-----|--------------------------|-------|------------------|
| 293 | 新規事業アプリの開発(LRM1)        | バグ    | 新規    | 通常  | 新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 5.4 | 安西 博満 | 2025/04/25 18:03 |
| 282 | 新規事業アプリの開発(LRM1)        | バグ    | 新規    | 通常  | 新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 4.4 | 安西 博満 | 2025/04/25 18:02 |
| 271 | 新規事業アプリの開発(LRM1)        | 機能    | 新規    | 通常  | 新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 3.4 | 安西 博満 | 2025/04/25 18:02 |
| 260 | 新規事業アプリの開発(LRM1)        | 機能    | 新規    | 通常  | 新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 2.4 | 安西 博満 | 2025/04/25 18:02 |
| 249 | 新規事業アプリの開発(LRM1)        | 機能    | 新規    | 通常  | 新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 1.4 | 安西 博満 | 2025/04/25 18:02 |
| 204 | ウェブサイトのリニューアル(EVM)      | 機能    | 新規    | 通常  | テスト_シナリオ作成1              | 安西 博満 | 2025/04/25 18:01 |
| 188 | ウェブサイトのリニューアル(EVM)      | サポート  | 新規    | 通常  | 設計_テスト8                  | 安西 博満 | 2025/04/25 18:01 |
| 176 | ウェブサイトのリニューアル(EVM)      | サポート  | 新規    | 通常  | テスト_結合1                  | 安西 博満 | 2025/04/25 18:01 |
| 140 | ウェブサイトのリニューアル(EVM)      | バグ    | 新規    | 通常  | 設計_DB5                   | 安西 博満 | 2025/04/25 18:01 |
| 119 | ウェブサイトのリニューアル(EVM)      | サポート  | 新規    | 通常  | 設計_DB4                   | 安西 博満 | 2025/04/25 18:01 |
| 98  | ウェブサイトのリニューアル(EVM)      | バグ    | 進行中   | 通常  | 設計_画面2                   | 安西 博満 | 2025/04/25 18:01 |
| 69  | ウェブサイトのリニューアル(EVM)      | 機能    | 新規    | 通常  | バグ_画面レイアウト8              | 安西 博満 | 2025/04/25 18:00 |
| 54  | ウェブサイトのリニューアル(EVM)      | バグ    | 新規    | 通常  | テスト_シナリオ消化0              | 安西 博満 | 2025/04/25 18:01 |
| 51  | 行政アプリの開発(Critical Path) | バグ    | 新規    | 通常  | クリティカルパス タスク 21          | 安西 博満 | 2025/04/25 18:00 |
| 34  | 行政アプリの開発(Critical Path) | 機能    | 進行中   | 通常  | クリティカルパス タスク 15          | 安西 博満 | 2025/04/25 18:00 |