

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2457	顧客ヒアリング	バグ	新規	通常	Windowsサーバーのサポート	大橋 宏行	2025/04/26 18:05
2447	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2025/04/26 18:05
2432	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	大橋 宏行	2025/04/26 18:05
2424	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	大橋 宏行	2025/04/26 18:05
2423	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	大橋 宏行	2025/04/26 18:05
2417	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 孫タスク	大橋 宏行	2025/04/26 18:05
2415	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	大橋 宏行	2025/04/26 18:05
2407	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2025/04/26 18:05
2404	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	大橋 宏行	2025/04/26 18:05
2393	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2025/04/26 18:05
2392	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2025/04/26 18:05
2374	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	大橋 宏行	2025/04/26 18:05
2354	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク	大橋 宏行	2025/04/26 18:04
2350	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	大橋 宏行	2025/04/26 18:04
2347	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク	大橋 宏行	2025/04/26 18:04
2344	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	大橋 宏行	2025/04/26 18:04
2329	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	大橋 宏行	2025/04/26 18:04
2310	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	単体テスト	大橋 宏行	2025/04/26 18:04
2300	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット更新画面の単体テスト	大橋 宏行	2025/04/26 18:04
2286	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	単体テスト	大橋 宏行	2025/04/26 18:04
2285	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	大橋 宏行	2025/04/26 18:04
2283	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット一覧画面の実装	大橋 宏行	2025/04/26 18:04
2282	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット一覧画面の設計	大橋 宏行	2025/04/26 18:04
2277	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	大橋 宏行	2025/04/26 18:04
2264	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	共通機能の設計	大橋 宏行	2025/04/26 18:04
2249	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 61.5	大橋 宏行	2025/04/26 18:04
2238	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 60.5	大橋 宏行	2025/04/26 18:04
2227	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 59.5	大橋 宏行	2025/04/26 18:04
2216	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 58.5	大橋 宏行	2025/04/26 18:04
2205	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 57.5	大橋 宏行	2025/04/26 18:04
2194	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 56.5	大橋 宏行	2025/04/26 18:04

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
368	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 12.5	大橋 宏行	2025/04/26 18:02
357	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 11.5	大橋 宏行	2025/04/26 18:02
346	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 10.5	大橋 宏行	2025/04/26 18:02
335	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 9.5	大橋 宏行	2025/04/26 18:02
324	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 8.5	大橋 宏行	2025/04/26 18:02
313	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 7.5	大橋 宏行	2025/04/26 18:02
302	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 6.5	大橋 宏行	2025/04/26 18:02
291	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 5.5	大橋 宏行	2025/04/26 18:02
280	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 4.5	大橋 宏行	2025/04/26 18:02
269	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 3.5	大橋 宏行	2025/04/26 18:02
258	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 2.5	大橋 宏行	2025/04/26 18:02
247	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 1.5	大橋 宏行	2025/04/26 18:02
163	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	機能	新規	通常	バグ_画面レイアウト1	大橋 宏行	2025/04/26 18:01
141	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	サポート	新規	通常	テスト_シナリオ消化6	大橋 宏行	2025/04/26 18:01
138	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	サポート	新規	通常	テスト_結合5	大橋 宏行	2025/04/26 18:01
83	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	バグ	新規	通常	バグ_モジュール0	大橋 宏行	2025/04/26 18:01
52	行政アプリの開発(Critical Path)	バグ	新規	通常	クリティカルパス タスク 27	大橋 宏行	2025/04/26 18:00
43	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	新規	通常	クリティカルパス タスク 18	大橋 宏行	2025/04/26 18:00
42	行政アプリの開発(Critical Path)	バグ	進行中	通常	クリティカルパス タスク 12	大橋 宏行	2025/04/26 18:00
41	行政アプリの開発(Critical Path)	バグ	進行中	通常	クリティカルパス タスク 12	大橋 宏行	2025/04/26 18:00
27	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	クリティカルパス タスク 6	大橋 宏行	2025/04/26 18:00
19	行政アプリの開発(Critical Path)	バグ	新規	通常	クリティカルパス タスク 24	大橋 宏行	2025/04/26 18:00