

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2458	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2423	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 孫タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2403	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ ひ孫タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2395	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2393	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2392	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2378	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2375	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2374	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2369	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2363	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2349	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2331	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	富田 健司	2025/04/25 18:05
2322	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	ツールチップの結合テスト	富田 健司	2025/04/25 18:05
2315	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	富田 健司	2025/04/25 18:05
2310	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット削除画面の実装	富田 健司	2025/04/25 18:05
2304	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	富田 健司	2025/04/25 18:05
2294	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット編集画面の実装	富田 健司	2025/04/25 18:04
2281	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	単体テスト	富田 健司	2025/04/25 18:04
2269	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	データ設計	富田 健司	2025/04/25 18:04
2253	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 61.6	富田 健司	2025/04/25 18:04
2242	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 60.6	富田 健司	2025/04/25 18:04
2231	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 59.6	富田 健司	2025/04/25 18:04
2220	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 58.6	富田 健司	2025/04/25 18:04
2209	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 57.6	富田 健司	2025/04/25 18:04
2198	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 56.6	富田 健司	2025/04/25 18:04
2187	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 55.6	富田 健司	2025/04/25 18:04
2176	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 54.6	富田 健司	2025/04/25 18:04
2165	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 53.6	富田 健司	2025/04/25 18:04
2154	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 52.6	富田 健司	2025/04/25 18:04
2143	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 51.6	富田 健司	2025/04/25 18:04

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
317	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 7.6	富田 健司	2025/04/25 18:03
306	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 6.6	富田 健司	2025/04/25 18:03
295	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 5.6	富田 健司	2025/04/25 18:03
284	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 4.6	富田 健司	2025/04/25 18:02
273	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 3.6	富田 健司	2025/04/25 18:02
262	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 2.6	富田 健司	2025/04/25 18:02
251	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 1.6	富田 健司	2025/04/25 18:02
148	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	機能	新規	通常	バグ_画面レイアウト8	富田 健司	2025/04/25 18:01
106	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	機能	新規	通常	テスト_シナリオ作成7	富田 健司	2025/04/25 18:01
104	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	バグ	新規	通常	バグ_モジュール6	富田 健司	2025/04/25 18:01
56	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	機能	新規	通常	テスト_結合1	富田 健司	2025/04/25 18:00
33	行政アプリの開発(Critical Path)	サポート	進行中	通常	クリティカルパス タスク 15	富田 健司	2025/04/25 18:00
31	行政アプリの開発(Critical Path)	サポート	進行中	通常	クリティカルパス タスク 12	富田 健司	2025/04/25 18:00
24	行政アプリの開発(Critical Path)	バグ	新規	通常	クリティカルパス タスク 27	富田 健司	2025/04/25 18:00
19	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	クリティカルパス タスク 18	富田 健司	2025/04/25 18:00
11	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	クリティカルパス タスク 0	富田 健司	2025/04/25 18:00
9	行政アプリの開発(Critical Path)	バグ	新規	通常	クリティカルパス タスク 36	富田 健司	2025/04/25 18:00