

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2441	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	末永 文	2025/04/25 18:05
2432	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	末永 文	2025/04/25 18:05
2412	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	末永 文	2025/04/25 18:05
2389	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	末永 文	2025/04/25 18:05
2370	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	末永 文	2025/04/25 18:05
2338	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	末永 文	2025/04/25 18:05
2337	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 孫タスク	末永 文	2025/04/25 18:05
2276	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	結合テスト	末永 文	2025/04/25 18:04
2258	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	顧客要望の調査	末永 文	2025/04/25 18:04
2254	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 61.7	末永 文	2025/04/25 18:04
2243	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 60.7	末永 文	2025/04/25 18:04
2232	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 59.7	末永 文	2025/04/25 18:04
2221	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 58.7	末永 文	2025/04/25 18:04
2210	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 57.7	末永 文	2025/04/25 18:04
2199	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 56.7	末永 文	2025/04/25 18:04
2188	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 55.7	末永 文	2025/04/25 18:04
2177	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 54.7	末永 文	2025/04/25 18:04
2166	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 53.7	末永 文	2025/04/25 18:04
2155	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 52.7	末永 文	2025/04/25 18:04
2144	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 51.7	末永 文	2025/04/25 18:04
2133	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 50.7	末永 文	2025/04/25 18:04
2122	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 49.7	末永 文	2025/04/25 18:04
2111	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 48.7	末永 文	2025/04/25 18:04
2100	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 47.7	末永 文	2025/04/25 18:04
2089	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 46.7	末永 文	2025/04/25 18:04
2078	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 45.7	末永 文	2025/04/25 18:04
2067	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 44.7	末永 文	2025/04/25 18:04
2056	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 43.7	末永 文	2025/04/25 18:04
2045	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 42.7	末永 文	2025/04/25 18:04
2034	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 41.7	末永 文	2025/04/25 18:04
2023	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 40.7	末永 文	2025/04/25 18:04

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
560	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 29.7	末永 文	2025/04/25 18:03
549	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 28.7	末永 文	2025/04/25 18:03
538	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 27.7	末永 文	2025/04/25 18:03
527	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 26.7	末永 文	2025/04/25 18:03
516	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 25.7	末永 文	2025/04/25 18:03
505	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 24.7	末永 文	2025/04/25 18:03
494	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 23.7	末永 文	2025/04/25 18:03
483	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 22.7	末永 文	2025/04/25 18:03
472	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 21.7	末永 文	2025/04/25 18:03
461	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 20.7	末永 文	2025/04/25 18:03
450	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 19.7	末永 文	2025/04/25 18:03
439	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 18.7	末永 文	2025/04/25 18:03
428	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 17.7	末永 文	2025/04/25 18:03
417	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 16.7	末永 文	2025/04/25 18:03
406	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 15.7	末永 文	2025/04/25 18:03
395	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 14.7	末永 文	2025/04/25 18:03
384	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 13.7	末永 文	2025/04/25 18:03
373	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 12.7	末永 文	2025/04/25 18:03
362	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 11.7	末永 文	2025/04/25 18:03
351	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 10.7	末永 文	2025/04/25 18:03
340	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 9.7	末永 文	2025/04/25 18:03
329	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 8.7	末永 文	2025/04/25 18:03
318	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 7.7	末永 文	2025/04/25 18:03
307	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 6.7	末永 文	2025/04/25 18:03
296	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 5.7	末永 文	2025/04/25 18:03
285	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 4.7	末永 文	2025/04/25 18:02
274	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 3.7	末永 文	2025/04/25 18:02
263	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 2.7	末永 文	2025/04/25 18:02
252	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 1.7	末永 文	2025/04/25 18:02
192	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	サポート	新規	通常	バグ_モジュール0	末永 文	2025/04/25 18:01
182	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	サポート	新規	通常	設計_画面4	末永 文	2025/04/25 18:01
150	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	バグ	新規	通常	テスト_シナリオ作成9	末永 文	2025/04/25 18:01
129	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	バグ	新規	通常	テスト_シナリオ作成4	末永 文	2025/04/25 18:01

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
116	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	機能	新規	通常	設計_DB3	末永 文	2025/04/25 18:01
91	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	バグ	新規	通常	設計_画面3	末永 文	2025/04/25 18:00
48	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	クリティカルパス タスク 18	末永 文	2025/04/25 18:00
38	行政アプリの開発(Critical Path)	バグ	新規	通常	クリティカルパス タスク 21	末永 文	2025/04/25 18:00
35	行政アプリの開発(Critical Path)	バグ	進行中	通常	クリティカルパス タスク 18	末永 文	2025/04/25 18:00
28	行政アプリの開発(Critical Path)	サポート	進行中	通常	クリティカルパス タスク 6	末永 文	2025/04/25 18:00
25	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	新規	通常	クリティカルパス タスク 27	末永 文	2025/04/25 18:00
22	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	新規	通常	クリティカルパス タスク 21	末永 文	2025/04/25 18:00
15	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	クリティカルパス タスク 12	末永 文	2025/04/25 18:00
14	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	クリティカルパス タスク 6	末永 文	2025/04/25 18:00
12	行政アプリの開発(Critical Path)	サポート	進行中	通常	クリティカルパス タスク 6	末永 文	2025/04/25 18:00
10	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	新規	通常	クリティカルパス タスク 39	末永 文	2025/04/25 18:00