

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2454	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	林 美琴	2025/04/25 18:05
2428	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	林 美琴	2025/04/25 18:05
2419	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	林 美琴	2025/04/25 18:05
2411	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	林 美琴	2025/04/25 18:05
2386	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	林 美琴	2025/04/25 18:05
2348	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	林 美琴	2025/04/25 18:05
2333	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク	林 美琴	2025/04/25 18:05
2325	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	第1リリース総合テスト	林 美琴	2025/04/25 18:05
2319	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	ツールチップの単体テスト	林 美琴	2025/04/25 18:05
2313	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	単体テスト	林 美琴	2025/04/25 18:05
2273	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	単体テスト	林 美琴	2025/04/25 18:04
2260	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	オンプレミスの構想	林 美琴	2025/04/25 18:04
2255	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 61.8	林 美琴	2025/04/25 18:04
2244	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 60.8	林 美琴	2025/04/25 18:04
2233	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 59.8	林 美琴	2025/04/25 18:04
2222	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 58.8	林 美琴	2025/04/25 18:04
2211	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 57.8	林 美琴	2025/04/25 18:04
2200	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 56.8	林 美琴	2025/04/25 18:04
2189	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 55.8	林 美琴	2025/04/25 18:04
2178	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 54.8	林 美琴	2025/04/25 18:04
2167	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 53.8	林 美琴	2025/04/25 18:04
2156	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 52.8	林 美琴	2025/04/25 18:04
2145	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 51.8	林 美琴	2025/04/25 18:04
2134	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 50.8	林 美琴	2025/04/25 18:04
2123	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 49.8	林 美琴	2025/04/25 18:04
2112	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 48.8	林 美琴	2025/04/25 18:04
2101	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 47.8	林 美琴	2025/04/25 18:04
2090	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 46.8	林 美琴	2025/04/25 18:04
2079	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 45.8	林 美琴	2025/04/25 18:04
2068	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 44.8	林 美琴	2025/04/25 18:04
2057	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 43.8	林 美琴	2025/04/25 18:04

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
594	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 32.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
583	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 31.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
572	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 30.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
561	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 29.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
550	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 28.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
539	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 27.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
528	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 26.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
517	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 25.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
506	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 24.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
495	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 23.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
484	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 22.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
473	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 21.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
462	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 20.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
451	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 19.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
440	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 18.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
429	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 17.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
418	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 16.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
407	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 15.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
396	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 14.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
385	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 13.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
374	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 12.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
363	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 11.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
352	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 10.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
341	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 9.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
330	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 8.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
319	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 7.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
308	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 6.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
297	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 5.8	林 美琴	2025/04/25 18:03
286	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 4.8	林 美琴	2025/04/25 18:02
275	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 3.8	林 美琴	2025/04/25 18:02
264	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 2.8	林 美琴	2025/04/25 18:02
253	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 1.8	林 美琴	2025/04/25 18:02
126	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	バグ	新規	通常	設計_DB3	林 美琴	2025/04/25 18:01

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
120	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	サポート	新規	通常	テスト_シナリオ作成0	林 美琴	2025/04/25 18:01
84	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	バグ	新規	通常	設計_画面0	林 美琴	2025/04/25 18:01
76	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	機能	新規	通常	設計_画面1	林 美琴	2025/04/25 18:01
49	行政アプリの開発(Critical Path)	サポート	新規	通常	クリティカルパス タスク 21	林 美琴	2025/04/25 18:00
46	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	クリティカルパス タスク 15	林 美琴	2025/04/25 18:00
17	行政アプリの開発(Critical Path)	サポート	進行中	通常	クリティカルパス タスク 12	林 美琴	2025/04/25 18:00
4	行政アプリの開発(Critical Path)	サポート	進行中	通常	クリティカルパス タスク 15	林 美琴	2025/04/25 18:00