

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2446	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	安井 久雄	2025/04/25 18:05
2442	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	安井 久雄	2025/04/25 18:05
2434	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	安井 久雄	2025/04/25 18:05
2424	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ ひ孫タスク	安井 久雄	2025/04/25 18:05
2413	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	安井 久雄	2025/04/25 18:05
2405	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安井 久雄	2025/04/25 18:05
2397	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安井 久雄	2025/04/25 18:05
2376	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク	安井 久雄	2025/04/25 18:05
2352	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安井 久雄	2025/04/25 18:05
2324	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	結合テスト	安井 久雄	2025/04/25 18:05
2318	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	ツールチップの実装	安井 久雄	2025/04/25 18:05
2300	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	結合テスト	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2296	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2293	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット編集画面の設計	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2292	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	結合テスト	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2288	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2285	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット一覧画面の設計	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2256	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 61.9	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2245	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 60.9	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2234	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 59.9	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2223	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 58.9	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2212	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 57.9	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2201	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 56.9	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2190	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 55.9	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2179	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 54.9	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2168	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 53.9	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2157	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 52.9	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2146	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 51.9	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2135	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 50.9	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2124	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 49.9	安井 久雄	2025/04/25 18:04
2113	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 48.9	安井 久雄	2025/04/25 18:04

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
287	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 4.9	安井 久雄	2025/04/25 18:02
276	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 3.9	安井 久雄	2025/04/25 18:02
265	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 2.9	安井 久雄	2025/04/25 18:02
254	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 1.9	安井 久雄	2025/04/25 18:02
185	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	サポート	新規	通常	テスト_シナリオ作成6	安井 久雄	2025/04/25 18:01
156	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	機能	新規	通常	テスト_結合2	安井 久雄	2025/04/25 18:01
133	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	機能	新規	通常	テスト_シナリオ作成2	安井 久雄	2025/04/25 18:01
123	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	機能	新規	通常	設計_テスト2	安井 久雄	2025/04/25 18:01
114	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	バグ	新規	通常	テスト_シナリオ作成1	安井 久雄	2025/04/25 18:01
99	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	機能	新規	通常	設計_テスト3	安井 久雄	2025/04/25 18:01
90	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	サポート	新規	通常	バグ_画面レイアウト2	安井 久雄	2025/04/25 18:00
78	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	バグ	新規	通常	テスト_シナリオ消化2	安井 久雄	2025/04/25 18:01
64	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	サポート	新規	通常	バグ_画面レイアウト6	安井 久雄	2025/04/25 18:01
53	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	新規	通常	クリティカルパス タスク 27	安井 久雄	2025/04/25 18:00
47	行政アプリの開発(Critical Path)	バグ	進行中	通常	クリティカルパス タスク 18	安井 久雄	2025/04/25 18:00
27	行政アプリの開発(Critical Path)	バグ	進行中	通常	クリティカルパス タスク 0	安井 久雄	2025/04/25 18:00
13	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	クリティカルパス タスク 6	安井 久雄	2025/04/25 18:00
7	行政アプリの開発(Critical Path)	バグ	新規	通常	クリティカルパス タスク 27	安井 久雄	2025/04/25 18:00
2	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	クリティカルパス タスク 6	安井 久雄	2025/04/25 18:00
1	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	クリティカルパス タスク 0	安井 久雄	2025/04/25 18:00