

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2452	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2444	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2437	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2429	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2422	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2421	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ ひ孫タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2415	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 子タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2414	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2399	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2356	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 孫タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2355	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 子タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2334	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 孫タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2332	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2323	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2320	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	テスト仕様書作成	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2316	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	結合テスト	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2311	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット削除画面の単体テスト	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2302	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	チケット更新画面の実装	米田 雛子	2025/04/25 18:05
2268	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	API設計	米田 雛子	2025/04/25 18:04
2265	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	運用方法の定義	米田 雛子	2025/04/25 18:04
2261	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	クラウドの構想	米田 雛子	2025/04/25 18:04
2257	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 61.10	米田 雛子	2025/04/25 18:04
2246	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 60.10	米田 雛子	2025/04/25 18:04
2235	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 59.10	米田 雛子	2025/04/25 18:04
2224	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 58.10	米田 雛子	2025/04/25 18:04
2213	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 57.10	米田 雛子	2025/04/25 18:04
2202	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	サポート	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 56.10	米田 雛子	2025/04/25 18:04
2191	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 55.10	米田 雛子	2025/04/25 18:04
2180	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	バグ	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 54.10	米田 雛子	2025/04/25 18:04
2169	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 53.10	米田 雛子	2025/04/25 18:04
2158	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	新規	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 52.10	米田 雛子	2025/04/25 18:04

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
332	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 8.10	米田 雛子	2025/04/25 18:03
321	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 7.10	米田 雛子	2025/04/25 18:03
310	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 6.10	米田 雛子	2025/04/25 18:03
299	新規事業アプリの開発(LRM1)	バグ	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 5.10	米田 雛子	2025/04/25 18:03
288	新規事業アプリの開発(LRM1)	サポート	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 4.10	米田 雛子	2025/04/25 18:02
277	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 3.10	米田 雛子	2025/04/25 18:02
266	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 2.10	米田 雛子	2025/04/25 18:02
255	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	新規	通常	新規事業アプリの開発(LRM1) タスク 1.10	米田 雛子	2025/04/25 18:02
198	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	機能	新規	通常	バグ_画面レイアウト2	米田 雛子	2025/04/25 18:01
179	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	バグ	新規	通常	バグ_画面レイアウト3	米田 雛子	2025/04/25 18:01
137	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	バグ	新規	通常	テスト_シナリオ作成4	米田 雛子	2025/04/25 18:01
115	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	機能	新規	通常	テスト_シナリオ作成2	米田 雛子	2025/04/25 18:01
108	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	バグ	新規	通常	設計_テスト9	米田 雛子	2025/04/25 18:01
62	ウェブサイトのリニューアル(EVM)	サポート	新規	通常	バグ_モジュール5	米田 雛子	2025/04/25 18:00
45	行政アプリの開発(Critical Path)	バグ	進行中	通常	クリティカルパス タスク 15	米田 雛子	2025/04/25 18:00
40	行政アプリの開発(Critical Path)	バグ	新規	通常	クリティカルパス タスク 27	米田 雛子	2025/04/25 18:00
32	行政アプリの開発(Critical Path)	サポート	新規	通常	クリティカルパス タスク 12	米田 雛子	2025/04/25 18:00
29	行政アプリの開発(Critical Path)	バグ	進行中	通常	クリティカルパス タスク 6	米田 雛子	2025/04/25 18:00