

行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #1

クリティカルパス タスク 0

2025/04/24 18:00 - 水口 崇

ステータス:	進行中	開始日:	2025/04/09
優先度:	通常	期日:	2025/04/11
担当者:	安井 久雄	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	6.00時間
対象バージョン:	マイルストーン1	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	9
作業難易度:	6		
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに先行 行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #2: クリティカルパス タスク 6		進行中	2025/04/14 2025/04/16