

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #100

サポート # 99 (新規): 設計_DB4

サポート_2025-03-010

2025/03/01 00:00 - 米田 雛子

ステータス:	終了	開始日:	2025/02/27
優先度:	通常	期日:	2025/03/02
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.00時間
対象バージョン:		作業時間:	10.00時間
コメント:		ポイント:	7
作業難易度:	1		
説明			

履歴

#1 - 2025/03/02 00:00 -

- ステータス を 新規 から 終了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更