

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #102

バグ # 101 (新規): バグ_モジュール5

バグ_2025-03-010

2025/03/01 00:00 - 宮本 吉之助

ステータス:	終了	開始日:	2025/04/01
優先度:	通常	期日:	2025/04/04
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.00時間
対象バージョン:		作業時間:	9.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	2	スクリーンショット:	
ポイント:	3	ログファイル:	
説明			

履歴

- #1 - 2025/04/04 00:00 -
- ステータス を 新規 から 終了 に変更

- 進捗率 を 0 から 100 に変更