

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #103

バグ_モジュール3

2025/02/01 00:00 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/03/12
優先度:	通常	期日:	2025/03/12
担当者:	富田 健司	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	3.00時間
対象バージョン:	機能の実装	作業時間:	10.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	6	スクリーンショット:	
ポイント:	2	ログファイル:	
説明			
子チケット: バグ # 104: バグ_モジュール30			
			終了