

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #104

バグ_モジュール6

2025/03/01 00:00 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/03/30
優先度:	通常	期日:	2025/04/02
担当者:	富田 健司	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	3.00時間
対象バージョン:		作業時間:	3.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	6	スクリーンショット:	
ポイント:	2	ログファイル:	
説明			
子チケット:			
バグ # 105: バグ_2025-03-010			終了