

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #108

設計_テスト9

2025/03/01 00:00 - 宮本 吉之助

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/13
優先度:	通常	期日:	2025/05/23
担当者:	米田 雛子	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	3	スクリーンショット:	
ポイント:	9	ログファイル:	
説明			
子チケット:			
バグ # 109: バグ_2025-03-010			新規
バグ # 110: バグ_2025-03-011			新規