

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #110

バグ # 108 (新規): 設計_テスト9

バグ_2025-03-011

2025/03/01 00:00 - 平岡 厚吉

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/13
優先度:	通常	期日:	2025/05/16
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	8.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	4	スクリーンショット:	
ポイント:	8	ログファイル:	
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 (3日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #56: テスト_結合1			新規 2025/05/06 2025/05/09