

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #116

設計_DB0

2025/05/01 00:00 - 平岡 厚吉

ステータス:	新規	開始日:	2025/06/09
優先度:	通常	期日:	2025/08/02
担当者:	末永 文	進捗率:	60%
カテゴリ:		予定工数:	7.00時間
対象バージョン:	機能の実装	作業時間:	9.00時間
コメント:		ポイント:	10
作業難易度:	6		
説明			
子チケット:			
機能 # 117: テスト_シナリオ作成00			新規
機能 # 118: 設計_DB01			終了
関連するチケット:			
次のチケットに先行 (3日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #91: バグ_画面レイアウト3 新規 2025/08/06 2025/08/11			