

行政アプリの開発(Critical Path) - サポート #12

クリティカルパス タスク 6

2025/04/24 18:00 - 川名 真里

ステータス:	進行中	開始日:	2025/04/15
優先度:	通常	期日:	2025/04/17
担当者:	末永 文	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	3.00時間
対象バージョン:	マイルストーン1	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	3
作業難易度:	3		
説明			