

# ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #120

## 設計\_テスト1

2025/03/01 00:00 - 大橋 宏行

<b>ステータス:</b> 新規	<b>開始日:</b> 2025/05/14
<b>優先度:</b> 通常	<b>期日:</b> 2025/05/17
<b>担当者:</b> 安井 久雄	<b>進捗率:</b> 0%
<b>カテゴリ:</b>	<b>予定工数:</b> 4.00時間
<b>対象バージョン:</b> 機能の実装	<b>作業時間:</b> 0.00時間
<b>コメント:</b>	<b>ポイント:</b> 8
<b>作業難易度:</b> 2	
<b>説明</b>	
<b>子チケット:</b>	
機能 # 121: 設計_テスト10	新規
機能 # 122: 設計_テスト11	新規