

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #121

設計_DB1

2025/03/01 00:00 - 林 美琴

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/16
優先度:	通常	期日:	2025/04/19
担当者:	宮本 吉之助	進捗率:	30%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:	機能の実装	作業時間:	4.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	4	スクリーンショット:	
ポイント:	6	ログファイル:	
説明			
子チケット:			
バグ # 122: テスト_シナリオ消化10			進行中