

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #123

設計_テスト2

2025/03/01 00:00 - 大橋 宏行

ステータス: 新規	開始日: 2025/05/12
優先度: 通常	期日: 2025/05/15
担当者: 安井 久雄	進捗率: 0%
カテゴリ:	予定工数: 4.00時間
対象バージョン: 機能の実装	作業時間: 0.00時間
コメント:	ポイント: 8
作業難易度: 2	
説明	
子チケット:	
機能 # 124: 設計_テスト20	新規
機能 # 125: 設計_テスト21	新規
関連するチケット:	
次のチケットに後続 (2日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #92: テスト_シナリオ作成4 終了	2025/04/14 2025/04/17
次のチケットに先行 (2日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #120: テスト_シナリオ作成0 新規	2025/05/19 2025/05/20