

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #125

機能 # 123 (新規): 設計_テスト2

設計_テスト21

2025/03/01 00:00 - 大橋 宏行

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/12
優先度:	通常	期日:	2025/05/15
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	6
作業難易度:	6		

説明

関連するチケット:

次のチケットに先行 (3日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #112: 設計_テスト00 **新規** 2025/05/19 2025/05/21