

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #129

テスト_シナリオ作成4

2025/03/01 00:00 - 水口 崇

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/05
優先度:	通常	期日:	2025/04/08
担当者:	末永 文	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	6.00時間
対象バージョン:	機能の実装	作業時間:	3.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	6	スクリーンショット:	
ポイント:	3	ログファイル:	
説明			
子チケット:			
バグ # 130: バグ_画面レイアウト40			終了