

行政アプリの開発(Critical Path) - サポート #13

クリティカルパス タスク 6

2025/06/11 18:00 - 安西 博満

ステータス:	進行中	開始日:	2025/06/02
優先度:	通常	期日:	2025/06/04
担当者:	富田 健司	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	4.00時間
対象バージョン:	マイルストーン1	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	9
作業難易度:	10		

説明

関連するチケット:

次のチケットに後続 行政アプリの開発(Critical Path) - サポート #12: クリティカルパス タスク 3	進行中	2025/05/30	2025/06/01
次のチケットに先行 行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #14: クリティカルパス タスク 9	進行中	2025/06/05	2025/06/07
次のチケットに先行 行政アプリの開発(Critical Path) - サポート #15: クリティカルパス タスク 9	進行中	2025/06/05	2025/06/07