

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #139

バグ # 137 (新規): テスト_シナリオ作成4

バグ_2025-04-011

2025/04/01 00:00 - 未永 文

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/22
優先度:	通常	期日:	2025/04/25
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	3.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	9	スクリーンショット:	
ポイント:	5	ログファイル:	
説明			