

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #140

設計_DB7

2025/04/01 00:00 - 安西 博満

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/22
優先度:	通常	期日:	2025/05/26
担当者:	安西 博満	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	3	スクリーンショット:	
ポイント:	10	ログファイル:	
説明			
子チケット:			
バグ # 141: バグ_2025-04-010			新規
関連するチケット:			
次のチケットに後続 (3日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #124: 設計_テスト40		新規	2025/05/15 2025/05/18