

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #145

テスト_シナリオ消化7

2025/04/01 00:00 - 川名 真里

ステータス:	新規	開始日:	2025/03/11
優先度:	通常	期日:	2025/03/14
担当者:	大橋 宏行	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	6.00時間
対象バージョン:		作業時間:	11.00時間
コメント:		ポイント:	7
作業難易度:	3		
説明			
子チケット:			
サポート # 146: サポート_2025-04-010			終了
サポート # 147: サポート_2025-04-011			終了