

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #146

設計\_テスト0

2025/04/01 00:00 - 米田 雛子

|                          |      |       |            |
|--------------------------|------|-------|------------|
| ステータス:                   | 新規   | 開始日:  | 2025/03/17 |
| 優先度:                     | 通常   | 期日:   | 2025/03/20 |
| 担当者:                     | 水口 崇 | 進捗率:  | 100%       |
| カテゴリ:                    |      | 予定工数: | 7.00時間     |
| 対象バージョン:                 |      | 作業時間: | 1.00時間     |
| コメント:                    |      | ポイント: | 6          |
| 作業難易度:                   | 4    |       |            |
| 説明                       |      |       |            |
| 子チケット:                   |      |       |            |
| 機能 # 147: 機能_2025-04-010 |      |       | 終了         |