

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #147

サポート # 145 (新規): テスト_シナリオ消化7

サポート_2025-04-011

2025/04/01 00:00 - 平岡 厚吉

ステータス:	終了	開始日:	2025/03/11
優先度:	通常	期日:	2025/03/14
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	6.00時間
対象バージョン:		作業時間:	9.00時間
コメント:		ポイント:	4
作業難易度:	7		
説明			

履歴

#1 - 2025/03/14 00:00 -

- ステータス を 新規 から 終了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更