

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #148

設計\_テスト1

2025/04/01 00:00 - 平岡 厚吉

|                          |      |            |            |
|--------------------------|------|------------|------------|
| ステータス:                   | 新規   | 開始日:       | 2025/02/24 |
| 優先度:                     | 通常   | 期日:        | 2025/02/27 |
| 担当者:                     | 末永 文 | 進捗率:       | 100%       |
| カテゴリ:                    |      | 予定工数:      | 5.00時間     |
| 対象バージョン:                 |      | 作業時間:      | 14.00時間    |
| コメント:                    |      | 工程:        |            |
| 作業難易度:                   | 4    | スクリーンショット: |            |
| ポイント:                    | 8    | ログファイル:    |            |
| 説明                       |      |            |            |
| 子チケット:                   |      |            |            |
| バグ # 149: バグ_2025-04-010 |      |            | 終了         |
| バグ # 150: バグ_2025-04-011 |      |            | 終了         |