

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #150

設計_テスト1

2025/06/01 00:00 - 平岡 厚吉

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/11
優先度:	通常	期日:	2025/04/14
担当者:	末永 文	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:	サイトデザイン	作業時間:	10.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	4	スクリーンショット:	
ポイント:	8	ログファイル:	
説明			
子チケット:			
バグ # 151: 設計_テスト10			終了
バグ # 152: 設計_DB11			終了