

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #152

バグ # 150 (新規): テスト_シナリオ作成9

バグ_2025-04-011

2025/04/01 00:00 - 米田 雛子

ステータス:	終了	開始日:	2025/03/18
優先度:	通常	期日:	2025/03/21
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	7.00時間
対象バージョン:		作業時間:	7.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	3	スクリーンショット:	
ポイント:	3	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/03/21 00:00 -

- ステータスを新規から終了に変更

- 進捗率を0から100に変更