

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #153

設計_DB0

2025/04/01 00:00 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/18
優先度:	通常	期日:	2025/05/21
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:	サイトデザイン	作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	10	スクリーンショット:	
ポイント:	8	ログファイル:	
説明			
子チケット:			
バグ # 154: テスト_シナリオ作成00			新規