

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #155

バグ_モジュール1

2025/04/01 00:00 - 林 美琴

ステータス:	終了	開始日:	2025/02/02
優先度:	通常	期日:	2025/02/05
担当者:	末永 文	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.00時間
対象バージョン:	サイトデザイン	作業時間:	3.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	4	スクリーンショット:	
ポイント:	4	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/02/05 00:00 -

- ステータス を 新規 から 終了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更