

# ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #156

## テスト\_結合2

2025/04/01 00:00 - 安井 久雄

<b>ステータス:</b> 新規	<b>開始日:</b> 2025/02/23
<b>優先度:</b> 通常	<b>期日:</b> 2025/02/26
<b>担当者:</b> 安井 久雄	<b>進捗率:</b> 100%
<b>カテゴリ:</b>	<b>予定工数:</b> 1.00時間
<b>対象バージョン:</b> サイトデザイン	<b>作業時間:</b> 10.00時間
<b>コメント:</b>	<b>ポイント:</b> 6
<b>作業難易度:</b> 9	
<b>説明</b>	
<b>子チケット:</b>	
機能 # 157: 設計_テスト20	終了
機能 # 158: バグ_画面レイアウト21	終了
<b>関連するチケット:</b>	
次のチケットに先行 (3日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #111: テスト_結合0	新規 2025/05/19 2025/06/01